
График работ по завершению строительства объекта

Объект: «Многоквартирный жилой дом по ул. Гагарина - ул. Орудийная - пер. Полевой» секции 1-7 
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1 Подготовительные работы

Обследование свай и грунтов секций 4,5

2 Строительно-монтажные работы

Монтаж башенного крана для секции 4-5

3 Секции 1-3

Устройство фасада, входных групп

Отделка МОП, полы

Отделка балконов (перегородки, гидроизоляция и пр)

Монтаж лифтов и порталов

Внутренние сети газоснабжения

Монтаж котлов

Противопожарная система

Счётчики

Ремонт кровли

4 Секции 4-5 *Разработка и экспертиза проектных решений по 

фундаментам и монолитным конструкциям цокольного 

этажа

Устройство ж/б ростверков

Монолитные работы цокольного этажа (стены, колонны)

Монолитные работы цокольного этажа (балки, перекрытие)

Кладка стен и перегородок цокольного этажа

Устройство бетонных полов цокольного этажа

Кладка стен и перегородок

Монтаж плит перекрытия и устройство монолитных участков

Устройство лестниц 

Кладка стен и перегородок

Монтаж плит перекрытия и устройство монолитных участков

Устройство лестниц 

Кладка стен и перегородок

Монтаж плит перекрытия и устройство монолитных участков

Устройство лестниц 

Кладка стен и перегородок

Монтаж плит перекрытия и устройство монолитных участков

Устройство лестниц 

Кладка стен и перегородок

Монтаж плит перекрытия и устройство монолитных участков

Устройство лестниц 

Кладка стен и перегородок

Монтаж плит перекрытия и устройство монолитных участков

Устройство лестниц 

Кладка стен и перегородок

Монтаж плит перекрытия и устройство монолитных участков

Устройство лестниц 

Кладка стен и перегородок

Монтаж плит перекрытия и устройство монолитных участков

Устройство лестниц 

Кладка стен и перегородок

Монтаж плит перекрытия и устройство монолитных участков

Устройство лестниц 

Кладка стен чердака

Устройство кровли

Демонтаж башенного крана 

Монтаж окон и дверей ПВХ

Монтаж межквартирных дверей

Сети связи

Внутренние сети ЭО 

Внутренние сети ОВ, ВК

Оштукатуривание стен

Гидроизоляция балконов, монтаж капельников, ограждений

Устройство цем-песчаной стяжки полов

Устройство фасада

Устройство наружных водостоков с кровли, монтаж отливов

Февраль Март Апрель
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Наименование работ

2021 год 2022 год

Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь
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Февраль Март Апрель
Наименование работ

2021 год 2022 год

Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь

Отделка МОП

Монтаж лифтов

Внутренние сети газоснабжения

Монтаж котлов, радиаторов отопления

5 Секции 6-7

Кладка стен и перегородок цокольного этажа

Устройство бетонных полов цокольного этажа

Кладка стен и перегородок (только 6-ая секция)

Монтаж плит перекрытия и устройство монолитных участков

Устройство лестниц 

Кладка стен и перегородок

Монтаж плит перекрытия и устройство монолитных участков

Устройство лестниц 

Кладка стен и перегородок

Монтаж плит перекрытия и устройство монолитных участков

Устройство лестниц 

Кладка стен и перегородок

Монтаж плит перекрытия и устройство монолитных участков

Устройство лестниц 

Кладка стен и перегородок

Монтаж плит перекрытия и устройство монолитных участков

Устройство лестниц 

Кладка стен и перегородок

Монтаж плит перекрытия и устройство монолитных участков

Устройство лестниц 

Кладка стен и перегородок

Монтаж плит перекрытия и устройство монолитных участков

Устройство лестниц 

Кладка стен и перегородок

Монтаж плит перекрытия и устройство монолитных участков

Устройство лестниц 

Кладка стен и перегородок

Монтаж плит перекрытия и устройство монолитных участков

Устройство лестниц 

Кладка стен чердака

Устройство кровли

Демонтаж башенного крана

Монтаж окон и дверей ПВХ

Монтаж межквартирных дверей

Сети связи

Внутренние сети ЭО 

Внутренние сети ОВ, ВК

Оштукатуривание стен

Гидроизоляция балконов, монтаж капельников, ограждений

Устройство цем-песчаной стяжки полов

Устройство фасада и фасадных инсталляций

Устройство наружных водостоков с кровли, монтаж отливов

Отделка МОП

Монтаж лифтов

Внутренние сети газоснабжения

Монтаж котлов, радиаторов отопления

6

Наружные сети дренаж, НВК

Наружные сети газоснабжения

Наружное освещение

Наружное электроснабжение

Благоустройство, озеленение

Ввод объекта в эксплуатацию, устранение замечаний

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ

19 19 25 25 29 29 29 29 40 40 40 58 68 68 68 97 95 116 112 112 124 124 124 124 154 154 164 164 154 154 154 150 150 150 150 158 142 123 119 113 85 81 85 82 70 45 45 41 19 19 19 19
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22 22 28 28 32 32 32 32 45 45 45 64 74 74 74 103 101 122 118 118 130 130 130 130 160 160 171 171 161 161 161 157 157 157 157 165 149 130 126 120 92 86 90 86 74 49 49 45 21 21 21 21

* срок производства работ по секции 4-5 будет зависеть от 

выдачи проектных решений  
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Количество ИТР на объекте

Количество рабочих всего

Всего


