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дорожной 

карте)

Факт % исп.

План (по 
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Поступления, всего 915 243,0 849 516,9 93% 361 739,2 465 436,1 129% 92 972,4 79 751,7 86% 271 447,3 240 149,7 88% 1 641 401,8 1 634 854,4 100%

Финансовая поддержка Фонда 399 567,7 304 350,4 76% 258 940,7 412 497,4 159% 64 461,4 78 651,5 122% 149 107,8 131 414,9 88% 872 077,7 926 914,2 106%

Доплаты лицами, указанными в пунктах 

4.4. и .4.5. Программы
10 632,9 0,0 0% 38 095,0 0,0 0% 1 663,1 0,0 0% 0,0 0,0 0% 50 391,0 0,0 0%

Доходы от реализации свободных жилых 

и нежилых помещений в проблемном 

объекте

486 502,2 518 024,6 106% 38 909,2 0,0 0% 21 200,5 0,0 0% 120 357,4 108 734,8 90% 666 969,3 626 759,4 94%

Погашение задолженности участниками 

строительства
18 540,1 27 141,9 146% 20 952,2 48 096,6 230% 5 647,4 1 100,2 19% 1 982,1 0,0 0% 47 121,8 76 338,7 162%

Поступления от иных физических или 

юридических лиц
0,0 0,0 0% 4 842,1 4 842,1 100% 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0% 4 842,1 4 842,1 100%

Выбытия, всего -915 243,0 -849 516,9 93% -361 739,2 -465 436,1 129% -92 972,4 -79 751,7 86% -271 447,3 -240 149,7 88% -1 641 401,8 -1 634 854,4 100%

Подготовительные работы и работы, не 

связанные со строительством
-22 468,4 -10 942,1 49% -7 220,6 -11 730,3 162% -11 742,8 -4 025,2 34% -3 336,0 -1 682,3 50% -44 767,8 -28 379,9 63%

СМР и внутренние сети -659 811,9 -765 024,8 116% -236 379,0 -403 043,1 171% -49 688,5 -62 307,2 125% -186 903,8 -191 534,8 102% -1 132 783,2 -1 421 909,9 126%

Наружные сети и благоустройство (весь 

участок)
-52 163,4 0,0 0% -27 700,0 0,0 0% -8 886,6 -8 684,8 98% -20 841,5 -17 972,5 86% -109 591,5 -26 657,2 24%

Подключение (технологическое 

присоединение) к сетям инженерно-

технического обеспечения

-22 358,6 -19 925,4 89% -19 393,9 -7 902,8 41% -6 424,3 -1 255,8 20% -7 565,8 -4 678,0 62% -55 742,7 -33 762,1 61%

Прочие затраты на строительство -35 346,2 -14 686,8 42% -14 469,5 -3 879,1 27% -3 057,5 -1 893,2 62% -8 415,6 -14 399,5 171% -61 288,8 -34 858,6 57%

Резерв на непредвиденные -15 010,5 0,0 0% -8 703,0 0,0 0% -3 311,6 0,0 0% -4 405,8 0,0 0% -31 430,9 0,0 0%

Проценты по кредиту Фонда -108 084,1 -38 937,8 36% -47 873,2 -38 880,8 81% -9 861,0 -1 585,4 16% -39 978,7 -9 882,6 25% -205 797,0 -89 286,7 43%

Оказание альтернативных мер 

поддержки
0,0 0,0 0,0 -5 054,4 -5 054,4 1,0 -43 202,8 -43 202,8 1,0 -4 059,6 -4 059,6 0,0 -52 316,7 -52 316,7 1,0

Затраты -915 243,0 -849 516,9 93% -366 793,6 -470 490,4 128% -136 175,1 -122 954,4 90% -275 506,8 -244 209,3 89% -1 693 718,5 -1 687 171,1 100%

* расходы не предусмотрены Бюджетами завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемных объектов, утвержденными Дорожными картами, и подлежат корректировке по мере предоставления мер поддержки, 

предусмотренных  пунктами 3.5.2 и 3.5.3 Программы 

Бюджеты завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемных объектов, утвержденные Дорожными картами 

Дополнительные расходы, не предусмотренные бюджетами завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемных объектов, финансирование которых осуществляется за счет средств Фонда "ЖСС КО" *

Общий объем затрат на реализацию Программы

Информацию об исполнении бюджета строительства проблемных объектов
по состоянию на 30.09.2022

ВСЕГОЖСК "Ганза 4" ЖСК "Гагаринский" ООО "Регион-Сервис"
Иной МКД - ЖК "Юго-Восток" 

(дольщики ООО "Альфастрой")


